

Vistoria de Campo de receitas acessórias

AGETRANSP
Responsável:

Leandro Braz



Início das fiscalizações:


qua, 4/9/2024

Semana de exibição:

1

Item	TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
1	Comunicação das Vistorias com as Concessionárias				
1.1	Envio de e-mail para as Concessionárias com as previsões de datas	Leandro	☐	4/9/24	4/9/24
1.2	Aguardar respostas das Concessionárias	Leandro	☐	4/9/24	6/9/24
1.3	Alinhar datas com as Concessionárias	Leandro	☐	9/9/24	15/9/24
2.1	Vistoria de Campo CCR BARCAS				
2.1.1	Preparar planilhas para vistoria	Leandro	☐	16/9/24	16/9/24
2.2	Vistoria nas Estações Araribóia, Charitas e Praça XV	Fabio e Leandro	☐	18/9/24	18/9/24
2.3	Armazenar fotos na REDE	Leandro	☐	19/9/24	19/9/24
2.4	Elaborar RIC	Leandro	☐	20/9/24	30/9/24
2.2	Vistoria Metrô Rio / Rio Barra				
2.2.1	Preparar planilhas para vistoria	Leandro	☐	8/10/24	8/10/24
2.2.2	Vistoria Linha 4 e Linha 1	Leandro	☐	9/10/24	9/10/24
2.2.3	Vistoria Linha 1 e Linha 2	Leandro	☐	10/10/24	10/10/24
2.2.4	Armazenar fotos na REDE	Leandro	☐	11/10/24	11/10/24
2.2.5	Elaborar RIC	Leandro	☐	14/10/24	25/10/24
2.3	Vistoria SuperVia				
2.3.1	Estações Paracambi, Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados,Austin e Comendador Soares	Leandro	☐	6/11/24	6/11/24
2.3.2	Estações Nova Iguaçu, Mesquita , Nilópolis, Anchieta, Ricardo de Albuquerque	Leandro	☐	7/11/24	7/11/24
2.3.3	Estações Deodoro, Cascadura, Meier, Engenho de Dentro e Engenho Novo, Maracanã	Leandro	☐	13/11/24	13/11/24
2.3.4	Estações Santa Cruz, Bangu, Realengo, Padre Miguel	Leandro	☐	14/11/24	14/11/24
2.3.5	Estações Belford Roxo, Mercado de Madureira, Pavuna	Leandro	☐	27/11/24	27/11/24
2.3.6	Estações Duque de Caxias, Gramacho,Imbariê, Saracuruna, Bonsucesso, Brás de Pina e Penha.	Leandro	☐	28/11/24	28/11/24
2.3.7	Armazenar fotos na REDE	Leandro	☐	29/11/24	29/11/24
2.3.8	Elaborar RIC	Leandro	☐	2/12/24	17/12/24
OBS:	Férias do Colaborador Leandro	Leandro	☐	14/10/2024	29/10/2024
	15 dias				



Page 3 of 3